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1. Sumário executivo 

A Comissão de Cogestão do Parque Natural de Montesinho (PNM) assumiu o compromisso de 

apresentar anualmente um Plano de Atividades e Orçamento, que agregue uma forte 

componente de participação pública, que mobilize os principais atores locais e que assuma um 

carácter democrático, transparente e colaborativo. 

 

O Plano Anual de Atividades 2023 (PAA 2023) apresenta um conjunto de ações, preparatórias, 

transversais e integradas, que respondem, de forma concertada, ao maior desígnio deste 

instrumento: a aprovação e a execução do Plano de Cogestão do Parque Natural de Montesinho, 

um documento mobilizador e consensual que se pretende que espelhe as necessidades e as 

potencialidades da área protegida, nas dimensões política, social, ambiental, cultural, 

económica e territorial. 

 

Para esse fim, cabe à Comissão de Cogestão promover uma dinâmica de gestão de proximidade 

e participativa, incentivando o estabelecimento de parcerias com entidades do território, que 

reconheçam o valor natural do Parque como o elemento agregador desta área protegida, mas 

que, também, considerem outros valores distintivos e genuínos como elementos 

diferenciadores e identitários da região, com potencial de valorização conjunta.  

Por conseguinte, é absolutamente relevante para a Comissão implementar um PAA que assente 

em princípios de salvaguarda do património natural e cultural do PNM, bem como na promoção 

da identidade local, no desenvolvimento rural e económico sustentáveis e na promoção do PNM 

como um ativo fundamental para o reforço da visibilidade, atratividade e competitividade do 

território.  

 

Este é o caminho que a Comissão, os parceiros e a população, em conjunto, irão percorrer ao 

longo de 2023. Um caminho focado na valorização do capital natural intrínseco ao PNM, na 

comunicação e promoção do Parque, assumindo, sobretudo, uma dinâmica de proximidade, de 

forma inclusiva e integrada, focada na sensibilização e capacitação da população, em todas as 

suas valências e singularidades: identitárias, sociais, culturais e económicas.  

 

Colocar em prática esta nova forma de cogerir o PNM - participativa, colaborativa e de 

proximidade - significa valorizar e salvaguardar todos os recursos endógenos - as pessoas 

incluídas - numa relação de simbiose sustentável, com claros benefícios para ambos - as Pessoas 

pertencem ao Parque. O Parque pertence às Pessoas -.  
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2. Plano de Ação 

Os compromissos estratégicos estabelecidos pela Comissão de Cogestão (CC) do PNM devem 

materializar-se com a implementação de ações concretas, para as quais serão chamados os 

atores locais e partes interessadas que, em conjunto com a CC e a Estrutura de Apoio, vão 

contribuir para a prossecução dos objetivos propostos. 

 

O Plano de Ação 2023 vai incluir três tipos de ações, nomeadamente: 

- Ações preparatórias; 

- Ações transversais e contínuas; 

- Ações integradas. 

 

As ações preparatórias (A1) incluem todo o tipo de iniciativas prévias às ações contínuas e 

integradas, e estão diretamente relacionadas com a operacionalização do projeto. 

 

Por sua vez, as ações transversais e contínuas (A2), assentam em iniciativas recorrentes e 

obrigatórias, realizadas num plano interno à Comissão de Cogestão, podendo alguns dos seus 

resultados serem tornados públicos ou, ainda, assentam em iniciativas transversais a todas as 

ações integradas. 

 

Por fim, as ações integradas (A3) incluem todo o tipo de iniciativas de participação pública, 

que promovem o envolvimento de parceiros, atores locais e partes interessadas no Modelo de 

Cogestão do PNM. 
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2.1 Ações preparatórias (A1) 

 

Ação preparatória A1.1: Preparação das reuniões e aprovação de 

instrumentos e ações pela Comissão de Cogestão 

 

Nesta ação incluem-se todas as iniciativas relacionadas com a operacionalização do Modelo de 

Cogestão, nomeadamente, os contactos com os membros da Comissão, Estrutura de Apoio, 

Grupos de Trabalho, atores locais e outras entidades e individualidades, preparação de 

reuniões, materiais e outros instrumentos (planos, relatórios), organização ou participação em 

eventos, entre outras atividades e tarefas, todas elas com necessidade de aprovação prévia 

pela Comissão de Cogestão. 

 

 

2.2 Ações transversais e contínuas (A2) 

 

Ação transversal e contínua A2.1: Reuniões da Comissão de Cogestão 

 

Segundo o DL n.º 116/2019, de 21 de agosto, e o próprio Regulamento Interno da Comissão de 

Cogestão do PNM, aprovado a 11 de fevereiro de 2022, a Comissão reúne, ordinariamente, todos 

os meses, na segunda segunda-feira de cada mês, da parte da tarde, em hora e local a fixar 

pelo Presidente, podendo ocorrer nas sedes oficiais de cada entidade representada na 

Comissão, em sedes das Juntas de Freguesia do território do PNM ou noutros locais a designar, 

em articulação com as demais entidades. 

 

 

Ação transversal e contínua A2.2: Implementação de Plano de Comunicação 

 

No sentido de comunicar, de forma clara e objetiva, a gestão colaborativa do PNM, apresenta-

se um plano de comunicação que inclui todas as ações que vão ser implementadas ao longo de 

2023. 

 

Em 2022 propôs-se a elaboração de instrumentos e a realização de ações, dos quais se 

executaram os seguintes: 
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Instrumentos e ações Execução 

1ª FASE (PREPARAR, DIVULGAR E CRIAR SENTIDO DE PERTENÇA 

Criação de linguagem visual ✓ 

Folheto informativo ✓ 

Sessões de apresentação pública ✓ 

Plano de meios (*) 

2ª FASE (ENVOLVER, AGIR E DAR FEEDBACK) 

Materiais para as dinâmicas das sessões participativas ✓ 

Sessões participativas ✓ 

Inquéritos de opinião (questionário e guião de entrevista) ✓ 

Guião de reunião com entidades ✓ 

Plano de Cogestão  

Plano de meios (*) 

3ª FASE (AMPLIAR, CONGRATULAR E CRIAR SENTIMENTO DE PERTENÇA) 

Plano de meios (*) 

(*) PLANO DE MEIOS 

Meios tradicionais de comunicação social – Assessoria & Publicidade  

Divulgação no sítio de internet e redes sociais – entidades parceiras ✓ 

Criação de site institucional  

Convites ✓ 

Apresentações para diferentes sessões ✓ 

Cartazes ✓ 

MUPI/Outdoors Digitais (Bragança-Vinhais)  

Estacionário  

 

Dando seguimento à estratégia de comunicação definida pela CC, prevê-se a realização dos 

seguintes instrumentos e ações, sendo que estas últimas se encontram devidamente 

fundamentadas ao longo deste capítulo: 

 

Instrumentos e ações 

1ª FASE (PREPARAR, DIVULGAR E CRIAR SENTIDO DE PERTENÇA 

Executado em 2022 

2ª FASE (ENVOLVER, AGIR E DAR FEEDBACK) 

Publicitação da Consulta Prévia e do Plano de Cogestão 

Dinamização dos Grupos de Trabalho 

Coorganização de eventos (Aniversário do PNM) 

Materiais para as dinâmicas das sessões públicas e participativas 

Sessões públicas e sessões participativas 

Participação em reuniões com atores locais  
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3ª FASE (AMPLIAR, CONGRATULAR E CRIAR SENTIMENTO DE PERTENÇA) 

PLANO DE MEIOS 

Divulgação em meios tradicionais de comunicação social – Assessoria & Publicidade 

Divulgação no sítio de internet e redes sociais – entidades parceiras 

Criação de site institucional 

Produção de convites 

Apresentações para diferentes sessões 

Produção de cartazes 

Divulgação em MUPI/Outdoors Digitais (Bragança-Vinhais) 

Produção de estacionário 

 

 

Ação transversal e contínua A2.3: Medição dos indicadores de realização 

 

A Portaria n.º 67/2021, de 17 de março, aprova o conjunto mínimo obrigatório de indicadores 

de realização, mensuráveis anualmente, a integrar no Plano de Cogestão de cada área 

protegida.  

Em 2022 foi realizado o diagnóstico destes indicadores, e outros adicionais aprovados pela CC,  

estando prevista uma nova avaliação em 2023, permitindo comparar a situação do momento 

com a situação de referência anterior à execução de ações definidas no PAA e no Plano de 

Cogestão (ver Subcapítulo 3.2). 

 

 

Ação transversal e contínua A2.4: Participação em ações de formação e 

capacitação 

 

A autoridade nacional para a conservação da natureza e florestas, ICNF, encontra-se a executar 

um projeto de formação e capacitação dirigido aos técnicos cogestores e trabalhadores do ICNF 

afetos às áreas protegidas em cogestão, de âmbito nacional. As referidas ações são 

maioritariamente em formato online, mas incluem sessões presenciais, localizadas em 

diferentes áreas protegidas, designadamente: 

- Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha (Santiago do Cacém) – 18 e 19 de janeiro 

- Paisagem Protegida da Serra do Açor (Arganil) – 22 e 23 de fevereiro 

- Parque Natural da Ria Formosa (Olhão) – 29 e 30 de março 

- Reserva Natural do Paul do Boquilobo (Golegã) - 17 e 18 de maio 
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A calendarização prevista para 2023, incluindo ações online e presenciais, é a seguinte: 

 

 

 

A par deste programa de formação e capacitação, a Técnica de Cogestão do PNM vai frequentar 

outras ações que promovem o aumento ou a aquisição de novas competências, que serão 

colocadas em prática durante a implementação do Modelo de Cogestão do PNM.  

 

Aquando da elaboração deste PAA, prevê-se a frequência das seguintes ações de formação e 

unidades curriculares (UC): 

- Ação de formação “QGIS – Iniciação” (21h) 

- UC “Ecologia e Ordenamento da Vida Silvestre (162h) 

- UC “Topografia e Cartografia” (162h) 

- UC “Planeamento Integrado – AHP-ExpertChoice, LP-Solver, IDRISI, QGIS, WebSIG” (162h) 

- UC “SIG - Sistemas de Informação Geográfica” (162h) 
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Ação transversal e contínua A2.5: Organização ou participação em eventos 

 

À semelhança de 2022, também este ano, a CC, ou a Técnica de Cogestão em sua 

representação, vai participar em eventos (seminários, encontros, conferências, workshops ou 

outros) organizados, individualmente ou em parceria, por entidades que integram a CC ou por 

outras entidades parceiras. Aquando da elaboração deste PAA, não é possível determinar quais 

e em quantos eventos estará presente. 

 

Tal com aconteceu em 2022, também este ano, a 30 de agosto, o 44º aniversário do PNM será 

marcado com um evento comemorativo, em coorganização pelas entidades da CC e outros 

parceiros, a realizar-se numa aldeia do PNM do concelho de Vinhais ainda a definir. 

 

 

Ação transversal e contínua A2.6: Apresentação e apreciação dos 

instrumentos de gestão pelo Conselho Estratégico 

 

Os instrumentos de cogestão consensualizados pela Comissão de Cogestão, determinados pelo 

art.º 11º do DL n.º 116/2019, de 21 de agosto, carecem de parecer prévio do Conselho 

Estratégico, pelo que se prevê a apresentação dos mesmos no decorrer de 2023 para posterior 

aprovação e publicitação pela CC. 
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2.3 Ações integradas (A3) 

 

Ação integrada A3.1: Aprovação e publicitação do Plano de Cogestão 

 

O Plano de Cogestão do PNM consubstancia um compromisso entre as entidades diretamente 

envolvidas na sua execução, incluindo os principais atores locais que, de forma participativa e 

colaborativa, vão construir um documento mobilizador que consagre a visão e a estratégia a 

seguir, tendo como propósito a valorização e a promoção do PNM (art.º 13.º do DL n.º 

116/2019).  

 

Este Plano vai resultar, na prática, dos contributos apresentados por todas as partes 

interessadas durante as ações de auscultação realizadas em 2022 e da consulta pública a 

realizar em 2023, em consonância com os contributos da Comissão de Cogestão, da Estrutura 

de Apoio e do Conselho Estratégico do PNM. 

 

Cabe, todavia, à CC, com o apoio da Técnica de Cogestão e da Estrutura de Apoio, a elaboração 

de uma proposta de Plano de Cogestão que, antes da sua aprovação e publicitação, deverá ser 

colocada em consulta pública (n.º 2 do art.º 15.º do DL n.º 116/2019) e, posteriormente, deverá 

ser apresentada ao Conselho Estratégico do PNM para emissão de parecer (alínea a) do n.º 1.º 

do art.º 11.º do DL n.º 116/2019). 

 

Apresenta-se, seguidamente, um esquema deste processo operacional criado pelo Grupo de 

Trabalho constituído por representantes do ICNF e do Gabinete do Secretário de Estado da 

Conservação da Natureza e Florestas: 
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Ação integrada A3.2: Estabelecimento de parcerias no âmbito do Modelo de 

Cogestão 

 

O protocolo-modelo de parceria foi aprovado pela CC em janeiro de 2023, seguindo-se, na 

reunião de fevereiro, a definição das potenciais entidades parceiras. Os próximos passos 

incluem o contacto com cada uma das entidades, a definição do âmbito e ações a realizar em 

colaboração, a elaboração de protocolos individualizados e a assinatura dos mesmos. 

 

 

Ação integrada A3.3: Sessões públicas de apresentação do Plano de Cogestão 

 

Após a aprovação do Plano de Cogestão, está prevista a realização de, pelo menos, três sessões 

públicas de apresentação do Plano, uma no evento comemorativo do aniversário do PNM, outra 

no concelho de Bragança e a terceira no concelho de Vinhais. 

 

 

Ação integrada A3.4: Elaboração de candidaturas a fontes de financiamento e 

execução de projetos financiados 

 

Em outubro de 2022, a CC do PNM submeteu cinco candidaturas em consórcio ao Aviso n.º 

14919/2022 do Fundo Ambiental, cujo relatório preliminar publicitado em janeiro de 2023, 

selecionou quatro candidaturas como elegíveis para financiamento.  

 

De momento, e após apresentação de pronúncia em audiência prévia da quinta candidatura não 

elegível, a CC aguarda a publicação do relatório final para oficializar e contratualizar a 

execução dos projetos até 30 de novembro de 2023. 

 

Simultaneamente, durante este ano, prevê-se a elaboração de outras candidaturas ao Fundo 

Ambiental, e a outras fontes de financiamento, para a execução de ações que vão constar no 

Plano de Cogestão do PNM. 
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Ação integrada A3.5: Dinamização dos Grupos de Trabalho 

 

Em setembro de 2022 foram formalizados dois Grupos de Trabalho (GT) representados pelos 

Presidentes de Junta/Uniões de Freguesia da área de abrangência do PNM. Nas reuniões, que 

se realizaram após as Assembleias Gerais de Bragança e Vinhais, estiveram presentes 16 

Presidentes, ou os respetivos representantes, em Bragança, e 13 em Vinhais, para além da 

presença de outras individualidades da Comissão de Cogestão do PNM. Nestas reuniões foram 

definidas as obrigações descritas no artigo 16.º do Regulamento Interno do modo de 

funcionamento da Comissão, nomeadamente, o mandato, a duração de funcionamento, a 

composição, o objeto, a periodicidade das reuniões e a forma de pronúncia final. Ficou por 

definir na reunião seguinte a designação do grupo, bem como o relator responsável.  

 

Em 2023, prevê-se a realização de, pelo menos, mais duas reuniões presenciais, em cada 

concelho, e, ainda, a organização de duas sessões informativas e de capacitação a decorrer in 

loco, no próprio PNM, com a apresentação de casos práticos (constrangimentos e 

oportunidades) e a respetiva visita aos locais, conjuntamente com técnicos dos municípios, do 

ICNF e da APA – Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

 

Ação integrada A3.9: Realização de sessões participativas 

 

À semelhança da metodologia aplicada em 2022, vão decorrer sessões participativas temáticas, 

no sentido de auscultar a população sobre a evolução da sua perceção relativa ao PNM, após a 

implementação do Modelo de Cogestão. A par destas sessões, prevê-se a realização de ações 

de esclarecimento, informativas e de capacitação no âmbito de temáticas emergentes. 

 

 

Ação integrada A3.10: Participação em reuniões com atores locais 

 

A par das sessões participativas e das reuniões com potenciais parceiros, está prevista a 

realização de reuniões com os principais atores locais e regionais do território. 
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2.4 Calendarização das ações 

  

 

 

A1 Ações preparatórias Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

A1.2
Preparação das reuniões, elaboração e aprovação de instrumentos e 

ações pela Comissão de Cogestão

A2 Ações transversais e contínuas

A2.1 Reuniões da Comissão de Cogestão 9 13 13 10 8 12 10 11 9 13 11

A2.2 Implementação de Plano de Comunicação

A2.3 Medição dos indicadores de realização

A2.4 Participação em ações de formação e capacitação

A2.5 Organização ou participação em eventos 30

A2.6
Apresentação e apreciação dos instrumentos de gestão pelo Conselho 

Estratégico

A3 Ações integradas

A3.1 Aprovação e publicitação do Plano de Cogestão GT C.Pública CE e CC 30 - Divulgação pública

A3.2 Estabelecimento de parcerias no âmbito do Modelo de Cogestão

A3.3 Sessões públicas de apresentação do Plano de Cogestão  30

A3.4
Elaboração de candidaturas a fontes de financiamento e execução de 

projetos financiados

A3.5 Dinamização dos Grupos de Trabalho

A3.6 Realização de sessões participativas

A3.7 Participação em reuniões com atores locais

2023
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2.5 Estimativa orçamental 

De acordo com o protocolo celebrado entre o Fundo Ambiental, o Município de Bragança e o 

Município de Vinhais, a 23 de dezembro de 2020, para efeitos de financiamento, o Fundo obriga-

se a transferir para o Município de Bragança até ao limite de 100 mil euros, repartidos pelos 

anos 2021, 2022, 2023 e 2024, com a demonstração da execução física e financeira das 

atividades descritas no Anexo III do referido protocolo. Relativamente ao ano vigente, estas 

atividades referem-se especificamente às ações identificadas no cronograma apresentado à 

Comissão de Cogestão na primeira reunião deste órgão. 

 

O mesmo Anexo III refere que o montante aplica-se a apoio técnico e operacional, abrangendo 

o pagamento de meios humanos e materiais necessários e adequados, incluindo o pagamento 

de questões logísticas associadas, como sejam deslocações e visitas de campo. 

 

A transferência do montante referido anteriormente é efetuada do seguinte modo: 

 

a) 10% até trinta dias após a assinatura do protocolo e mediante a aprovação do técnico 

designado exclusivamente para a execução das atividades constantes no Anexo III; 

b) 15% com a apresentação de cada um dos relatórios anuais de atividades desenvolvidas, 

no prazo máximo de 30 dias: até 30 de novembro de 2022, 2023 e 2024; 

c) 15% com a apresentação de cada um dos relatórios de progresso das atividades 

desenvolvidas, no prazo máximo de 30 dias: até 31 de maio de 2022, 2023 e 2024; 

d) O remanescente com a conclusão das atividades constantes no Anexo III e com a 

validação do relatório final das atividades desenvolvidas, no prazo máximo de 30 dias.  

 

De acordo com o descrito, prevê-se o pagamento máximo dos seguintes montantes parciais: 

 

2021 2022 2023 2024 

10 mil euros* 30 mil euros 30 mil euros 30 mil euros 

*valor transitado para 2022 

 

De acordo com os montantes máximos a distribuir pelos anos 2022, 2023 e 2024, e segundo a 

tipologia de despesa aceite no âmbito do financiamento atribuído pelo Fundo Ambiental, 

apresenta-se seguidamente uma estimativa de custos para os anos referidos: 
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Tipologia de despesa 

Valor da despesa 

(de acordo com o montante máximo a atribuir) 
Fonte de 

financiamento 
2022 2023 2024 

Recurso Humano com 

contrato de trabalho 

em funções públicas 

a termo resolutivo 

certo 

18.114,20€* 29.842,39€** 24.318,56€ 
Fundo 

Ambiental 

Recursos materiais, 

deslocações e visitas 

de campo*** 

4.661,60€ 16.000,00€ 7.563,36€ 
Fundo 

Ambiental 

 

* Acresce valor de 2021, considerando a celebração de contrato de trabalho da Técnica de 

Cogestão designada, realizado a 27 de dezembro de 2021. 

 

** Valor resultante do reposicionamento remuneratório na carreira geral de Técnico Superior 

(DL n.º 51/2022, de 26 de julho). Ao valor calculado para 2023 acresce o valor dos retroativos 

do vencimento base da Técnica de Cogestão com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022. 

 

*** Inclui instrumentos e ações do Plano de Comunicação. 

 



                                                                                                                                                                                                            

17 
 

3. Monitorização e avaliação 

Todo e qualquer planeamento de uma atividade deve incluir um processo de monitorização e 

avaliação dos seus resultados, estabelecendo indicadores de realização. Só desta forma se 

poderá aferir o grau de sucesso da atividade e permitir, sempre que necessário, a 

implementação de ações de melhoria.  

 

No presente plano, está prevista a monitorização e avaliação de cada atividade, assim como, 

paralelamente, serão estabelecidos indicadores de realização e respetivas métricas.  

 

3.1 Processo de monitorização e avaliação 

O processo de monitorização de cada ação incluirá uma checklist das tarefas a realizar para 

que a ação seja implementada conforme planeada, incluindo as tarefas a realizar antes e 

durante a implementação da atividade. Em particular, deverá incluir os objetivos, os 

participantes previstos, os recursos necessários, as datas, locais e o tempo de duração da 

atividade. Através da monitorização será possível, sempre que necessário, ajustar o que foi 

planeado, tanto no decorrer da organização como no decurso da implementação de cada ação. 

 

A avaliação da atividade, nomeadamente, os seus impactos e resultados, será efetuada 

posteriormente à sua realização. Incluirá uma relação e avaliação entre os resultados 

esperados, previamente determinados, e os resultados alcançados. 

 

3.2 Indicadores de realização 

A Portaria n.º 67/2021, de 17 de março, veio determinar o conjunto mínimo obrigatório de 

indicadores de realização a integrar nos planos de cogestão das áreas protegidas. 

Estes indicadores são mensuráveis anualmente, pelo que no ano de 2022 foi feito um estudo de 

diagnóstico aos indicadores, obrigatórios e outros adicionais, permitindo em 2023, e nos anos 

seguintes, comparar a situação do momento com a situação de referência anterior à execução 

de medidas e ações do PAA e do Plano de Cogestão. 

 

Assim, apresentam-se de seguida os indicadores de realização diagnosticados e que vão constar 

no Plano de Cogestão do Parque Natural de Montesinho:  
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Temática Indicadores de realização Unidade de medida 
Ano de  

Referência 

Porta de entrada 1 
Porta(s) de entrada da AP, dotada(s) em permanência de meios de informação e 

sensibilização sobre valores naturais presentes 
2 2022 

Infraestruturas de 

lazer e visitação 

2 
Infraestruturas de lazer e visitação em bom estado de conservação (miradouros, 

parques de merenda, observatórios, passadiços, entre outras) 
12 2022 

3 Infraestruturas de lazer e visitação em mau estado de conservação 0 2022 

4 Novas infraestruturas de lazer e visitação 0 2022 

Materiais de 

divulgação 
5 

Materiais de divulgação da AP (mapa, vídeo, folhetos/brochuras, merchandising, sítio 

de Internet, aplicação informática, entre outras) 
1 2022 

Rotas e percursos 

interpretativos 
6 

Rotas e/ou percursos interpretativos operacionais na AP (pedestres, clicáveis, 

equestres, entre outras). 
19 2022 

Sinalização 

7 
Estruturas de sinalização da AP em bom estado de conservação (pórticos de entrada, 

placas informativas, mesas interpretativas, locais de interesse, entre outras) 
7 2022 

8 Estruturas de sinalização da AP em mau estado de conservação 61 2022 

9 Novas estruturas de sinalização da AP 0 
Contabilizar em 

2023 

Visitação 

10 Visitantes contabilizados nas infraestruturas de apoio da AP, nacionais e estrangeiros 6054 2019 

11 Visitantes da AP através de Empresas de Turismo de Natureza 0 
Não há estatística 

oficial 

12 Visitantes da AP através de outras empresas e agências de turismo 0 
Não há estatística 

oficial 

13 Reclamações recebidas 2 2021 
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14 
Reclamações resolvidas (n.º de reclamações resolvidas / n.º total de reclamações 

recebidas) 
___ (a confirmar) 

Natural.pt 

15 Novos aderentes à marca Natural.pt 3 2021 

16 Tipologias de novos produtos e serviços aderentes à marca Natural.pt 3 
Alojamento e 

atividades de 

animação turística 

Novas atividades e 

produtos 

17 
Novas atividades e/ou produtos passíveis de atribuir valor aos recursos e valores 

naturais presentes na AP 
0 

Contabilizar em 

2023 

18 
Ações de promoção e divulgação das atividades económicas desenvolvidas compatíveis 

com os valores naturais presentes na AP 
0 2021 

19 Atividades e/ou produtos com a identificação de Montesinho 1 Mel do PNM 

Investigação, 

Desenvolvimento e 

Inovação 

20 

Projetos de investigação e desenvolvimento (ambiental, tecnológico, económico e 

social) aplicados a valores naturais ou a práticas e produtos tradicionais desenvolvidos 

na AP 

18 2022 

21 
Projetos de inovação (ambiental, tecnológica, económica e social) aplicados a valores 

naturais ou a práticas e produtos tradicionais desenvolvidos na AP 
17 2022 

22 
Novos projetos de investigação e desenvolvimento, diretos ou indiretamente 

relacionados com a AP 
___ 

Contabilizar em 

2023 

23 Novos projetos de inovação, diretos ou indiretamente relacionados com a AP ___ 
Contabilizar em 

2023 

24 
Entidades do território envolvidas em projetos de investigação, desenvolvimento e 

inovação, diretos ou indiretamente relacionados com a AP 
7 2022 

25 
Entidades nacionais (fora do território) e internacionais envolvidas em projetos de 

investigação, desenvolvimento e inovação 
28 2022 

26 
Investimento dos projetos de investigação, desenvolvimento e inovação no território, 

direto ou indiretamente relacionados com a AP 
28 797 746,60 € 2022 
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Agricultura e 

desenvolvimento 

rural 

27 Ajudas anuais ao Pedido Único: candidaturas 2180 2021 

28 Ajudas anuais ao Pedido Único: área candidata (ha) 21 764 2021 

29 Ajudas ao investimento: candidaturas aprovadas 112 2021 

30 Ajudas ao investimento: investimento elegível 5 024 811,33 € 2021 

31 Ajudas ao investimento: apoio ao investimento 3 216 666,57 € 2021 

Educação e 

sensibilização 

ambiental 

32 
Projetos educativos e académicos, focados nos valores naturais e culturais presentes 

na AP 
0 2021/2022 

33 
Ações de informação, formação e sensibilização sobre valores naturais presentes na AP 

e boas práticas para usufruto do território 
2 2022 

34 
Participantes em ações (informação, formação e sensibilização) sobre valores naturais 

presentes na AP e boas práticas para usufruto do território 
(Nº a confirmar) 2022 

35 
Cursos de ensino superior sobre valores naturais presentes na AP e boas práticas para 

usufruto do território 
26 

2022 (Fonte 

portal IPB) 

Comunicação e 

promoção do 

território 

36 
Notícias nos órgãos de comunicação social, direta e indiretamente, relacionadas com a 

AP 
393 

2022  

(Jan – Dez) 

37 Ofertas de experiências, direta e indiretamente, relacionadas com a AP (Nº a confirmar) 2022 

Participação pública 

no processo de 

cogestão 

38 
Iniciativas de participação pública no âmbito da cogestão da AP (sessões de consulta e 

discussão pública, palestras, workshops, ações de voluntariado e networking) (1) 
38 2022 (Abr – Out) 

39 

Participantes em iniciativas de participação pública no âmbito da cogestão da AP 

(sessões de consulta e discussão pública, palestras, workshops, ações de voluntariado 

e networking) (1). 

548 2022 (Abr – Out) 

40 Participações efetivas em consultas públicas no âmbito da cogestão da AP ___ NA 
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Avaliação do processo 

de cogestão 

41 

Entidades envolvidas nos projetos colaborativos na AP (incluindo promotores, 

empresas, centros de investigação, instituições de ensino e formação, ONGA e 

municípios) 

___ NA 

42 

Envolvimento das entidades parceiras na cogestão da AP (n.º de iniciativas de 

participação pública em que cada entidade parceira participou/n.º total de iniciativas 

de participação pública) (2) 

___ NA 

43 
Financiamento do plano de cogestão da AP (financiamento existente/financiamento 

necessário) 
% NA 

44 
Execução de projetos e ações previstos no plano de cogestão da AP — execução física e 

financeira (3) 
% NA 

 
   

 

(1)      Cálculo deste valor informa o denominador do indicador “Envolvimento das entidades parceiras na cogestão da AP”  

(2)      Cálculo por entidade parceira e cálculo de média global  

(3)      Cálculo por projeto e cálculo de média global  

NA  Não se aplica  

 


