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CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizagdo da empreitada de Fornecimento, montagem e ligacdao a rede de

saneamento de uma estacao de bombagem de aguas residuais no Parque de Campismo.

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execucgao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.? 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»),
na sua redacao atual conferida pelo Decreto -Lei n.2 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto -Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a
revisdo de precos, as instalacées do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram -se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
n.21 do artigo 99.°2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cadigo [alinea ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.2 1 e do n.2 2 do artigo 95.2 do CCP];
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 50.2 do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execug¢ao;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
9) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.? 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que so ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigao da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao [preceito ndo aplicavel no
caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP]:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.® 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.
(ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.? 1 e do n.2 2 do
artigo 95.2 do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugao dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.
3.0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto de Execucao
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente
procedimento.

CAPITULO Il
Obrigacoes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execuc¢ao da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execugéo dos trabalhos necessarios a aplicacéo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no Plano de Seguranca e Saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea /) do n.? 4 da presente
clausula.
2. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagcao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessOrios a execugdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucado dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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4. A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentagédo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.? 4 do artigo 378.°
do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos
erros e omissdes que sb lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n.% 3 do artigo 50.2 do CCP;
d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacoes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacéo
dos trabalhos;
) A elaboragédo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;
g) A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);
h) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcéo do sistema utilizado para a
execucgdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignagéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacéao do plano
de trabalhos ao plano final de consignagéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
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espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da méo -de -obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdao mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro
do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma,
por meio de requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e
oferecer os documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugédo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o0 dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.
6.Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nio resulte prejuizo
para a obra ou prorrogagao dos prazos de execucgao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do

plano de pagamentos.
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SECCAO Il
Prazos de execucéao
Clausula 9.2
Prazo de execucao da empreitada
1.0 empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execugédo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos o0s prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;
¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao provisoria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignacao ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude,
caso esta ultima data seja posterior.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de agcdo e de reorganizacdo da obra necessdarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir -lhe 0o pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servigco a prestar pelos representantes da fiscalizagao.
4. Pela conclusédo da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.® 1 em nenhum caso
serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o0 requeira, o prazo para a
concluséo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.
6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na cladusula

anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.? 5 do artigo 373.2 do CCP.
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7.Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugédo da
obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, nao coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.? 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangédo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%, do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto imputével
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.% 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangédo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade puablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
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ao diretor de fiscalizacado da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAOQ IlI
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula
22
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de constru¢cdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
3. No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nuameros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.% e 378.%2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao
sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono
da obra e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgéo e

para a execug¢ao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a aplicagédo
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daqueles materiais e elementos de construgao possa dar lugar [esta ultima parte ndo é aplicavel nos
casos previstos no n.® 3 do artigo 43.2 do CCP].

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizar4 os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminui¢do, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares»/«trabalhos a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure
«trabalhos complementares »/«trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e

omissoes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se o0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de constru¢ao que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras
ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2. O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -4 a aprovacao do dono da obra.
2.Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando -se a
mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgao que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor

ou outras que sejam contratualmente impostas.
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5.Salvo disposi¢cdo em contrério, 0os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacao contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1.Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacao considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgéo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao
1.Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipoteses previstas no n.? 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depodsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares
1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagéo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugédo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o dono da
obra ordenar a sua execugédo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:
a) Nado possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias néo previstas, nao exceda 10 /prct. do preco contratual;
¢) O somat6rio do preco contratual com o precgo atribuido aos trabalhos complementares nao
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.2 do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o0 dono da obra ordenar a sua execugao
desde que, de forma cumulativa:
a) Nao possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
e;
b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do prego contratual
4. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.2 do CCP, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessérios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto,
quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de

execucao.
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5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do
CCP.

6. Se da execucao de trabalhos complementares resultar inutilizacdo de trabalhos ja realizados em
conformidade com o contrato ou com instru¢gdes do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao
preco contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos

trabalhos necessarios a reposi¢do da situagao anterior.

Clausula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais implica¢cdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade
da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mencoées obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nuimero do certificado de empreiteiro de obras
publicas ou, no cado de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdao Mundial de Comércio, que ndo seja
titular do alvarda ou do certificado, uma declaragdo, emitida pelo Instituto da Construgdo e do
Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode executar a prestagdo objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que lhe permitiiam ser titular de um alvard ou de um certificado de
empreiteiro de obras publicas contendo as habilitagdes adequadas a execugao da obra a realizar, e
manter cépia dos alvaras, certificados ou declaragdes dos subcontratados, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o
contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execug¢do da empreitada,

com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
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3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos [indicar, se for o caso, quais
0s ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1. As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2. As medigbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra periodicidade das
medi¢des nos termos do artigo 388.2 do CCP].
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugéo

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execugédo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais
direitos [n&o aplicavel na situagao prevista no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP].
4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagao

da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.? 1, deve apresentar a
sua reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢cao ou elimina¢do dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagcdo dos trabalhos previstos no n.? 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.°2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacao da obra; e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ado do contrato que

demonstre ter sofrido.
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SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacodes gerais

1.S40 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4. As quantidades e a qualificagéo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacao da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigactes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da clausula 41.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicoes de pagamento

1.Pela execugédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, nao podendo exceder o
preco base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execugéo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigcdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigagcao a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medi¢ao sé@o elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5. Cada auto de medi¢ao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.
6. No caso de falta de aprovagado de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.? 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo haja
sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.°2 do CCP, o adiantamento referido no niumero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugéo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou
seguro -caugao.
3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no ndmero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4.A caucgédo para garantia de adiantamentos de pregco € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.? 2 do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execug¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigacéo de liberagado da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida

obrigacao, nos termos do n.? 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedug¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:
Vri= Va x Vpt— Vrt Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri= Va x Vpt— Vrt Vi,
em que:
Vri - € o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va - é o valor do adiantamento;
Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
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Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt - € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se processa O

reembolso.

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento [nos
termos do artigo 353.2, n.2 1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5
% ou dispensada a deducao nos pagamentos parciais, caso em que a presente norma nao
deve constar do caderno de encargos].

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancéria ou seguro -caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no nimero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2
Revisdo de precos

1.A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao -de -obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantais de custos pelo Dono
da Obra
A revisado de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios

praticados no mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;
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b) A garantia de custo de méo-de-obra abrange exclusivamente as profissbes enumeradas
neste caderno de encargos;
c) A garantia de custo de m&o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagcdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacao de
trabalho em horas extraordinarias que nao estejam expressamente previstas neste caderno
de encargos;
d) A revisao de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor correspondente
a percentagem fixada na legislagcao sobre revisdo de precos;
€) O empreiteiro obriga -se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas
de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar
da data de encerramento das folhas;
f) Em anexo ao duplicado das folhas de salérios, o empreiteiro obriga -se a enviar também um
mapa com a relacdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a favor do dono
da obra ou do empreiteiro;
9) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salérios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagéo da obra;
h) Os pregos garantidos para os materiais sao considerados como pregos no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a
este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;
i) Se para a aquisigdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos
ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢cdes nao sao suscetiveis
de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;
J) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de
materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificagéo dos respetivos pregos.

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam—se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do

respetivo prémio, na data da consignagao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos 0os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagédo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.°2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 40.2
Representacao do empreiteiro
1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabelega diferente mecanismo de representagéao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima de Bacharelato.
3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacédo ser
acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar
essa fungédo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugédo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.
6. O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
diretor de obra.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea /) do n.? 4 da clausula 6.2
9. O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislagao aplicadvel em matéria

de aplicacao do plano de gestao de residuos da construgédo e demoligéo.

Clausula 41.2
Representacao do dono da obra
1. Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
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2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignacao parcial.
3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,

resolugéo ou revogagao do contrato.

Clausula 42.2
Gestor do contrato
1. O dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo do contrato, deve
comunica-los de imediato ao érgdo competente, propondo em relatério fundamentado as medidas

corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.? 3 do artigo 304.°
e no n.% 3 do artigo 305.2 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidacao da obra
Clausula 44.2
Rececéo provisoria

1. A rececao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da
obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de rece¢ao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 45.2
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagdes técnicas

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.%4 do artigo 397.2 do CCP.
2. Caso tenham ocorrido recegbes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
ndmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3. Exceptuam -se do disposto no n.? 1 as substituicées e os trabalhos de conservagao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os
fins a que se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva

1. No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula

anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploragao, operacao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina

ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos

previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos
termos dos nimeros anteriores.

5. Sd0 aplicaveis a vistoria e ao auto de recegéo definitiva, bem como a falta de agendamento ou

realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.
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Clausula 47.2

Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacao da caucao
1. Feita a recegao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagé@o, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o dono da
obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.°s 4 a 7 artigo 295.2 do CCP.
3. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, 0 empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugédo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagcdo, o dono da obra
nao tiver cumprido a referida obrigacéo, nos termos do n.? 9 do artigo 295.2 do CCP.
4. A mora na liberagéao, total ou parcial, da caugao confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengédo da caugao prestada
por periodo superior ao que seria devido.
5. Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde

a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mdutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessdarias a boa execugdao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagéao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao
1. O empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
gue se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratagdo na fase de execugdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacées emergentes do
contrato. [Ou, nos casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP:]. A subcontratagdo na fase de

execucao esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade

Fornecimento, montagem e ligagdo a rede de saneamento de uma estagdo de bombagem de aguas residuais no 25/29
Parque de Campismo
Elaborado por Jodo Pedro Oura Vaz, Eng. Civil



\ ORIGINAL
Departamento de Obras e Servigos Municipais | Divisdo Ambiente, Aguas e Energia

U Forte S. Jodo de Deus | 5301-902 Braganga
Braganca TIf 273304200 | Fax 273304299

Muricipio

www.cm-braganca.pt | joao.vaz@cm-braganca.pt

técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
de formacao do contrato, aplicando -se, com as necessaria adaptacdes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisao de pregos.

4. O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo -lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cessao da posicao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢do contratual mediante autorizagdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cessdo da posi¢do contratual, deve constar expressamente do contrato, em
cldusula de revisdo ou opgao inequivoca, salvo quando se verifigue uma das seguintes condigdes:
a) Quando haja transmissao universal ou parcial da posi¢do do cocontratante, na sequéncia
de reestruturagao societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢édo, aquisi¢ao ou fusao,
a favor de cessionario que satisfaga os requisitos minimos de habilitagdo e de capacidade
técnica e de capacidade economica e financeira exigida ao cocontratante;
b) Quando o préprio contraente publico assume as obrigagbes do cocontratante para com os
subcontratados.
2 A autorizacdo da cessao da posi¢ao contratual depende ainda:
a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacao relativos ao potencial cessionario
que sejam exigidos ao cedente na fase de formagéo do contrato em causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
qualificagdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formagéo do contrato em causa.

3. A cessao da posicao contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.2-A do CCP.
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Clausula 51.2
Resolucéao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessao da posi¢édo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
€) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite
previsto no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagdo do valor da caugcdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagcdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
J) Se, tendo faltado a consignacao sem justificagcdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignagéo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;
/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucado da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execug¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspenséo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.? 1 do artigo 366.%2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.® 3 do artigo
404.° do CCP;
p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
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q) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar
as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, 0 retardamento da
consignacao ou consignac¢des subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a
20 % do prego contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de

caso de for¢ca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;
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j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico—financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial.
4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apods a rececao dessa declaragao, salvo se 0
dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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