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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacéo da empreitada de obras publicas “Requalificacao e Reabilitacdo de Estacfes

e Pontes na Ecopista”

Clausula 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1. A execucéo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»), na
sua redacao atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislaco e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao, a revisao
de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no n.°1
do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omiss@es tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) (O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucao)
Ou
(O caderno de encargos € integrado pelo programa e pelo «programa preliminar», nos termos do n.° 3 do
artigo 43.° do CCP);
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execuc¢do (ou o
programa e o «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definicdo das condic¢es juridicas e
técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medic¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissédo direta que estes elementos
fizerem para outras pecgas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caodigo.
(ndo aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagéo da obra antes do inicio da execucgéo dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execucéo.

3.0 incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto de Execucao

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente
procedimento.

CAPITULO Il
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacédo e planeamento da execucéo da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenac¢éo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacédo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagédo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguran¢a e Salde, e no
plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagédo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagédo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacado da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao (empreiteiro) ou (dono da obra).

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manuten¢éo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a
estagnacédo de aguas que 0sS mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacgdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissodes que so6 lhe
seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacgéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

0) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5. A preparacéo e o planeamento da execuc¢édo da obra podem incluir a filmagem da execucgéo dos
trabalhos por parte da fiscalizagéo. Pode a fiscalizagao utilizar uma solugao tecnoldgica, através de
instalagdo de cameras de autonomia alargada que seja amovivel e que acompanhe rua a rua de cada
empreitada, para monotoriza¢éo da obra e capta¢éo de todos os momentos, do momento 0 ao final da
obra. Estas filmagens devem ser acessiveis em tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a

utilizadores a definir do Municipio de Braganca.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacédo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracéo da proposta.

2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a alteragdo do

prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracfes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
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constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacédo profissional da mao -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizag&o da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, por meio de
requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢éo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo que sejam necessarias a recuperacéo do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,

equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.
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6.Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacdo dos prazos de execucao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

SECCAO Il

Prazos de execucéo
Clausula 9.2
Preco Base e Prazo de execucdo da empreitada

1. O valor base pare efeitos do presente concurso € de 488.500,00€ (Quatrocentos e oitenta e oito mil e
quinhentos euros), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor, divido em 4 lotes:
Lote 1: 150.000€ (cento e cinquenta mil euros)+IVA,
Lote 2: 150.000€ (cento e cinquenta mil euros)+IVA,
Lote 3: 91.500€ (noventa e um mil e quinhentos euros)+IVA;
Lote 4: 97.000,00 € (noventa e sete mil euros)+IVA;
2.0 empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recec¢ao provisoéria no prazo maximo de cada lote a contar da data da sua consignacgéo ou da data em que
0 dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima
data seja posterior sendo que os prazos por lote sdo: Lote 1: 9 meses; Lote 2: 9 meses; Lote 3: 7 meses;
Lote 4: 5 meses.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

5. Pela conclusédo da execucao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 em nenhum caso serao

atribuidos prémios ao empreiteiro.
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6. Se houver lugar & execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execu¢do constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
0 dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

7. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacéo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8.Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséao, o prazo global de execucéo da obra e

0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizac&o da obra dos desvios que se verifiguem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
0s desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbér em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o0 do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢&o contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o0 atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 12.2
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Atos e direitos de terceiros

1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizac&@o da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO I
Condicdes de execucdo da empreitada
Clausula 13.2
Condicdes gerais de execuc¢éo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condicfes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescriges técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicao
dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
EspecificacBes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacéo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito

comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que 0 empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteracéo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugédo dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construcao possa dar lugar.

5.A proposta prevista no namero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacédo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicéo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» / «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos

complementares» / «trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengcam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcédo
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -4 a aprovacéo do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando -se a mesma

concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
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exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5.Salvo disposi¢do em contrario, os encargos resultantes da realizagdo dos ensaios decorrerdo por conta

do adjudicatario.

Clausula 17.2
Reclamacédo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1.Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir aimediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacgéo considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva deciséo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S hovos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcéo
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, hdo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcéo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcéo
1.Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagfes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hip6teses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construg¢do néo destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que néo se destinem a execucédo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execuc¢do dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execucgdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do prego contratual;

c) O somatdrio do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares nao
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execucao desde que,
de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prec¢o contratual
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4. O empreiteiro tem a obrigacéo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacgédo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do CCP.
6. Se da execucdo de trabalhos complementares resultar inutilizacdo de trabalhos ja realizados em
conformidade com o contrato ou com instru¢des do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao prego
contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposi¢éo da situacao anterior.

Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indica¢do das eventuais implica¢gdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteraces ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e solidez da obra,

0 empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacfes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencdo do respetivo alvara ou nimero do certificado de empreiteiro de obras pulblicas ou, no cado
de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio, que nao seja titular do alvara ou do certificado,
uma declaragdo, emitida pelo Instituto da Constru¢do e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode
executar a prestacao objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que lhe permitiriam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitacdes
adequadas a execucdo da obra a realizar, e manter cOpia dos alvaras, certificados ou declaracdes dos

subcontratados, consoante 0os casos.

“Requalificacéo e Reabilitacdo de Estagdes e Pontes na Ecopista”

Péagina 13 de 33



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, 0 texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparacgédo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 26.2
Medicbes

1. As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracdo
do empreiteiro e sédo formalizados em auto.
2. As medi¢cbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aguele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medi¢c8es respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo
na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgcdo a
que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢édo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. O disposto nos nimeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.
4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagéo da obra, quando

para tanto for consultado, o natificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaborag&o com o diretor de fiscalizagéo
da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigcdo ou eliminacéo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagao de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacéo da obra; e

b) Indemnizacédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que
demonstre ter sofrido.
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SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacfes gerais

1.Sé0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacédo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e salude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacéo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO llI
Obrigac@es do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condi¢cBes de pagamento
1.Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o preco base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucdo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a apresentacao da respetivas faturas,
as quais so podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigagéo a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instruc®es fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada
a efetiva realizacao daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.
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Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacéo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caucao.
3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4.A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5. Decorrido o prazo da execuc¢éo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberac&o da correspondente caucéo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacédo de liberacéo da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificacédo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedu¢&o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor: Vri = Va x Vpt — Vrt Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt — Vrt Vt em que:

Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0

reembolso;
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Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
OU Seguro -caucao, N0S Mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida
no nimero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2

Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da

Obra, ou;

2. A revisédo de precos obedece a formula tipo indicada no presente caderno de encargos:

FO6 - reabilitacdo média de edificios para o Lote 1, 2 e 3; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.
F19 - estruturas metdlicas para o Lote 4; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.

3. A revisao de precos obedece as seguintes condicdes:

Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no

mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

A garantia de custo de m&o-de-obra abrange exclusivamente as profissbes enumeradas neste caderno de

encargos;
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A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacéo e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacao de trabalho em horas extraordinarias

que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

A revisdo de precos relativa ao custo de méo-de-obra incidira sobre o valor correspondente & percentagem

fixada na legislagc&o sobre revisdo de precos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscaliza¢@o da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das

folhas;

Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos salérios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pre¢os no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que

figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacéo da obra;

Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como prec¢os no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, 0os encargos de transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo

se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢des ndo séo suscetiveis de revisao de precos a partir

das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco

garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos precos.
4. A revisdo de precos obedece as seguintes condi¢des:

Os materiais que o0 empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacao aleatdria de precos devem ser,

por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea

anterior, aplicando-se, com as devidas adaptacgfes, o disposto nas alineas c) a h) do ponto n.° 3;

Aos custos da mao-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)

aplica-se a revisdo de precos por formula indicada no n.° 2.

5. Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisédo de pre¢os da empreitada

sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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SECCAOV
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1.0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacéo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacéo.
2.0 empreiteiro é responséavel pela satisfacédo das obriga¢des previstas na presente sec¢éo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da rececao provisoéria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro

1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagcdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4.No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execuc¢ado do contrato
Clausula 40.2
Representacdo do empreiteiro
1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a qualificagdo minima de Licenciatura em Engenharia Civil ou Arquitetura.
3.Apos a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualifica¢éo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma
declaragéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.
4.As ordens, os avisos e as notificacBes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execucao da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6.0 dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do diretor
de obra.
7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacédo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na

alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2
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9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacédo aplicavel em matéria de

aplicacdo do plano de gestéo de residuos da construcao e demolicéo.

Clausula 41.2

Representacdo do dono da obra
1.Durante a execuc¢édo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
2.0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para
a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignac¢éo ou da primeira consignacao parcial.
3.0 diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacéo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacéo, resolugédo ou revogacao
do contrato.

Clausula 42.2
Gestor do contrato
1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a funcéo de acompanhar permanentemente
a execucao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucéo do contrato, deve comunica-
los de imediato ao 6rgdo competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que,

em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.
2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e conclusado de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
¢) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre

os trabalhos.
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CAPITULO V
Rececdo e liquidacéo da obra
Clausula 44.2
Rececéo provisoéria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢éo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢am a sua rece¢ao provisoria, esta € efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3.0 procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 45.2
Prazo de garantia
1.0 prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas
c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que

se destina.

Clausula 46.2
Rececdao definitiva
1.No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recec¢édo definitiva.
2.Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢c6es normais de exploracao,
operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

“Requalificacéo e Reabilitacdo de Estagdes e Pontes na Ecopista”

Péagina 24 de 33



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
ndmeros anteriores.

5.S40 aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢éo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacao
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria quanto as mesmas matérias,

nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéao
1.Feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2.Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da néo liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacfes
contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.%s 4 a 7 artigo 295.° do CCP.
3.Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacéo de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a naotificacao, o dono da obra néo tiver cumprido
a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
4.A mora na liberacao, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugédo prestada por
periodo superior ao que seria devido.
5.Nos casos em que a caucéo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o refor¢co da garantia tenha
sido efetuado em numerario, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

gue o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposic¢des finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboracédo reciproca e informacéao
As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboracdo muitua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.° do CCP.
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Clausula 49.2

Subcontratacdo
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigaces emergentes do contrato.
Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP: A subcontratacdo na fase de execucado esta
sujeita a autorizac¢éo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado
em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formac¢édo do contrato,
aplicando -se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de precos.
4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6.No prazo de cinco dias ap0s a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -lhe
copia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cesséo da posicao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posicao contratual mediante autorizacdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cesséo da posi¢éo contratual, deve constar expressamente do contrato, em clausula
de revisd@o ou opg¢édo inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes condicdes:
a) Quando haja transmisséo universal ou parcial da posicao do cocontratante, na sequéncia de
reestruturacdo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢éo, aquisicao ou fuséo, a favor
de cessionario que satisfaca os requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade técnica e de
capacidade econdmica e financeira exigidas ao cocontratante;
b) Quando o proprio contraente publico assume as obrigagBes do cocontratante para com 0s
subcontratados

2 A autorizacdo da cesséo da posi¢ao contratual depende ainda:
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a) Da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagéo relativos ao potencial cessionario que
sejam  exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato em  causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificacdo, quando esta tenha
tido lugar na fase de formag&o do contrato em causa.

3. A cessao da posigdo contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 51.2
Resolucédo do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucgao das prestacfes contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséo da posi¢éo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigac6es assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, ap6s segunda naotificacéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacédo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse

publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2.Nos casos previstos no ndmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3.No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipac¢&o dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolucado do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

0) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacéo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢éo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do
preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;
j) Se, verificando -se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20 % do preco contratual.
2.No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a relacgao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico e financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial.
4.Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaracao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicacgdes e notificagbes
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagfes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteracéo das informagfes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.
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PARTE Il - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Os regulamentos e documentos normativos e especificacdes técnicas para a execuc¢ao dos diferentes
trabalhos, sdo os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da Comunidade Europeia.
As pecas do concurso patenteadas no concurso sdo as seguintes:

| — Minuta anincio, Programa de procedimento, Cadernos de encargos, Mapa de quantidades,

Plano de gestédo de residuos, Plano de seguranca e sadde e Pareceres da IPP;

5.
6.

Il — Projeto de execugéo.
E obrigatério o seguro das obras.
A empreitada tem por objeto a realizacao dos trabalhos definidos quanto a sua espécie, quantidades
e condic¢Bes técnicas de execucdo no projeto e neste caderno de encargos. As condi¢cdes técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos e as que eventualmente
vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovada.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada € por Série de Precos.

A férmula de reviséo de precgos a aplicar a esta empreitada séo as seguintes formulas tipo:

FO6 - reabilitagdo média de edificios para o Lote 1,2 e 3 de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.

F19 - estruturas metalicas para o Lote 4; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.

7.

10.

11.
12.

13.

14.

Os custos de materiais e mao-de-obra, séo fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado.

E obrigatério a apresentacéo da documentacéo indicando nome, qualificacéo, as atribuicbes de cada
técnico e a sua posi¢éo no organigrama da empresa.

O prazo global para a execugao da empreitada € de: Lote 1: 9 meses; Lote 2: 9 meses; Lote 3: 7 meses;
Lote 4: 5 meses. Na contagem dos prazos de execuc¢do da empreitada consideram-se incluidos todos
os dias decorridos, incluindo sdbados, domingos e feriados.

Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sancao contratual, por cada
dia de atraso de acordo com o art.° 403° do CCP.

O diretor técnico da empreitada deve possuir a qualificacdo minima de Engenheiro Civil.

O empreiteiro deve indicar qual o responsavel pelo cumprimento das disposicoes em matéria de
higiene, salde e seguranca.

No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua Fiscalizagao
ou o empreiteiro acharem dever ser registadas, deverao ser nomeados todos os elementos referentes
a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos os factos que possam prejudicar
o0 cumprimento do prazo da empreitada.

O estaleiro e as instalac8es provisorias obedeceram a legislacdo em vigor. Devera ser apresentado
no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro suas condi¢cfes provisorias, local disponivel

para o efeito, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento necessario.
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O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construcédo, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a execucao da empreitada.

Deverdo ser realizados todos 0s ensaios exigidos pela Fiscalizacdo, nomeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro
obter informacbes sobre a sua localizacdo, nas Entidades responsaveis pela exploragdo e
conservacao das mesmas.

O desconto para garantia, é de 10% em todos os trabalhos a mais e nao previstos, quando ndo sejam
objeto de contrato adicional.

Sera da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento necessario
a execucado das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo global
estabelecido.

Indicacdo do modo de pagamento, quando nao for feito por medicao. Outras indicacdes relativas as
condicdes de pagamento: periodicidade das medicdes, fracionamento em prestacdes fixas ou
variaveis. Serao feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer acbes de fiscalizacdo dos trabalhos
s&o0 as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

Serdo encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos os ensaios que a fiscalizacao
achar conveniente e/ou estejam previstos nas condi¢cfes técnicas.

Carecem de autorizacdo por escrito quaisquer trabalhos fora da programacao proposta.

Os inertes a aplicar na obra deverdo ser acondicionados em contentares préprios quando nao se
proceda a sua aplicagdo imediata.

As redes provisérias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de aguas residuais,
abastecimento de &gua, eletricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatario o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
mesmas.

Quanto a cabos, canalizacdes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessérios e ficam a cargo do _empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos 0s custos inerentes a sua destruicdo e reposicdo tendo presente o0s
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspecao, efetuada ao local da obra na data da
realizacdo do concurso, pelo concorrente, na execucdo das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessarios & néo interrup¢éo do servico.

Os locais destinados a colocacgédo dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza dos materiais

e entulhos resultantes das demolicBes e dos produtos resultantes da remoc¢éo da vegetagdo, seréo
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transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, nao
podendo permanecer na obra.

Os trabalhos de protecdo e seguranca que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,
por natureza ou segundo o0 uso corrente, serdo considerados como tal todos os de protecéo de bens,
equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serdo a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisérias serdo a cargo do empreiteiro.
Para a pluviosidade e outros fendmenos atmosféricos sera tomado como valor médio de referéncia
os verificados nos ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demolicbes resultantes do cumprimento do projeto e diversas
fases da obra.

A fiscalizacao poderd verificar as condigdes do fabrico e montagem de todos os materiais e elementos
de construcao que julgue objeto de analise.

O adjudicatério é obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessarias indicativas do tipo de obra
a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da empreitada.

Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remocao do lixo produzido diariamente pelos
municipes na &rea de intervencdo da obra, para locais onde os servicos de higiene e limpeza da
Camara o possam remover ou criar todas as condicbes essenciais e de seguranca em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execugao, nomeadamente a entivagdo complementar das valas,
0S necessarios a criacdo de acessos provisdrios a moradores, bem como desvios provisoérios de
trdfego, alternativas e respetiva sinaliza¢do sé@o considerados trabalhos preparatérios e acessorios e
serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderdo ser cedidos a outrem. Recairdo
sobre o adjudicatario todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada tera que apresentar antes da consignacéo, o Plano

de Seguranca, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.
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PARTE Ill - CLAUSULAS TECNICAS

As clausulas técnicas devem respeitar e serem em conformidade com todos os documentos escritos e

desenhados anexos, os quais foram efetuados pelos projetistas.
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